



BALKONGRENOVERING

Arbetet med provhuset har startat på Kadettgatan 4, och det inledande arbetet med renovering av balkongerna fortlöper enligt entreprenörens tidplan. Kadettgatan 4 beräknas vara klart i mitten på december och vi kan nu presentera en preliminär tidplan för hela projektet, den bifogas detta brev. Observera att tidplanen är preliminär och kan påverkas av de erfarenheter vi tar med oss från det första huset under hösten, men även väder såsom hårda vindar, kraftig nederbörd och extrema temperaturer.

Vad händer när vi kommer till dig

När det börjar bli dags för din balkong ska den tömmas på allt lösöre och möbler och eventuell inglasning eller markis som ska sparas plockas ner (ingen markis eller inglasning kommer återmonteras), det kommer delas ut en detaljerad information om vad du måste förbereda innan arbetet startar. Har du frågor innan dess är du välkommen att kontakta boendesamordnare Linda Mojsovski på tel. 042-199538 eller linda.mojsovski@hsbnvs.se

Tillval

Vi vet och har förståelse för att det är många som efterfrågar priser och bilder på inglasningarna. Just nu för vi dialog med entreprenör gällande priser, så fort vi är överens kommer alla få ta del av de olika tillvalen samt priser. Vi kommer även ställa ut en del av en inglasning på områdeskontoret för alla att se och känna på.

Håll utkik efter den rosa symbolen som du ser överst till höger på denna sida, när du ser den har vi viktig information om balkongprojektet vi vill dela med oss av.

Med vänlig hälsning

HSB Nordvästra Skåne och styrelsen för brf Berga



HSB – där möjligheterna bor



Tidplan – när kommer vi till din balkong

Obs! Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras!

10-gården

Kadettgatan 12	vecka 5 - 2024
Kadettgatan 14	vecka 10 - 2024
Kadettgatan 10	vecka 12 - 2024
Kadettgatan 8	vecka 20 - 2024
Kadettgatan 6	vecka 31 - 2024

70-gården

Kadettgatan 70	vecka 33 - 2024
Kadettgatan 68	vecka 41 - 2024
Kadettgatan 72	vecka 43 - 2024
Kadettgatan 66	vecka 6 - 2025

60-gården

Kadettgatan 64	vecka 8 - 2025
Kadettgatan 62	vecka 12 - 2025
Kadettgatan 60	vecka 20 - 2025
Kadettgatan 58	vecka 31 - 2025

50-gården

Kadettgatan 56	vecka 34 - 2025
Kadettgatan 54	vecka 37 - 2025
Kadettgatan 52	vecka 39 - 2025
Kadettgatan 50	vecka 45 - 2025

40-gården

Kadettgatan 46	vecka 5 - 2026
Kadettgatan 44	vecka 8 - 2026
Kadettgatan 42	vecka 15 - 2026
Kadettgatan 48	vecka 21 - 2026



HSB – där möjligheterna bor